

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:404-22/П-16-19
Датум:03.05.2016.године
Место: Коцељева

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац Председник општине Коцељева, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

„Извођење радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува општина Коцељева“ , број 404-22/П-16-17 од 28.03.2016.године

1. Наручилац Председник општине Коцељева, ул.Немањина бр.74, 15220 Коцељева, **матични број:07353561 , ПИБ: 101399396** , је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова „Извођење радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува општина Коцељева“ , број 404-22/П-16-17 закључен дана 28.03.2016.године , и то члана 3. став 1 .уговора тако што се цена свих радова који су предмет уговора повећава за **240.000,00 динара без ПДВ-а, и износи 5.158.970,00 динара без ПДВ-а. Мења се и рок за завршетак радова**, тако што се рок за завршетак радова продужава за 7 календарских дана и уместо 03.05.2016.године, рок за завршетак радова је **10.05.2016.године.**
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је „Извођење радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува општина Коцељева“

Ознака из општег речника набавке
45400000 – Завршни грађевински радови
45454000 - Радови на реконструкцији

3. Првобитна вредност Уговора износи 4.918.970,00 динара без ПДВ-а.

4. Измењена вредност Уговора је 5.158.970,00 динара без ПДВ-а.

5. Разлог за измену уговора су вишкови радова који су се појавили током извођења радова као и изузетно лоши временски услови за ово доба године (честе и обилне падавине и ниске темпетратуре).

Основ за измену Уговора су члан 115.став 1. Закона о јавним набавкама и члан 6. Уговора о Извођењу радова на санацији зграде О.Ш "Мића Станојловић"-подручно одељење у месту Свилеува, општина Коцељева.

Чланом 6. Уговора о Извођењу радова на санацији зграде О.Ш "Мића Станојловић"-подручно одељење у месту Свилеува, општина Коцељева предвиђена је могућност продужетка рока за извођење радова „Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- 1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
- 5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се могу јавити

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

6. Анекс Уговора о јавној набавци радова **Извођење радова на санацији зграде Основне школе "Мића Станојловић" - подручно одељење у месту Свилеува општина Коцељева** припремљен је у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Илинчић